

【様式3】

第5期下川町総合計画実施事業調書（後期基本計画）

新規

事業名	麦・そば乾燥施設整備・改修事業				事業コード	050102023	
担当課	農務課	担当グループ	農業振興G		担当者	高屋鋪 勝英	
施策	農業			推進施策	生産流通体制の整備		

①事業の概要

(1)事業の目的(何のためにこの事務事業に取り組むか)	
■土地利用型作物である、麦及びそばの乾燥調製を円滑に進めるため。	
(2)現状と課題(過去と現在との比較や、課題、今後の予測、町民ニーズなど)	
■現在、麦乾燥施設で麦及びそばの乾燥調製を行っているが、同一施設で実施しているため混粒等が発生し、再調製が必要となり農家負担の増加することから、2つを別にした乾燥施設を設置する必要があるため。	
(3)事業内容・事業量(事業内容・事業量など、継続事業については変更内容も記載)	
■平成29年度 総事業費267,500千円(予定) 麦乾燥施設(改修) 貯留ビン、プールタンク、調製原料タンク、出荷タンクは既存設備を利用。 上記以外は既存設備の改修及び新設で対応 そば乾燥施設(新設)	
(4)実施期間	(29 年度～ 29 年度)
(5)実施主体	北はるか農業協同組合

②事業にかかる経費

会計名		一般会計					款	5	項	1	目	2	単位:千円	
年度	基準年	実行計画期間					展望計画期間					期間合計		
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	計	31年度	32年度	33年度	34年度	計			
事業費	0	0	0	44,580	0	44,580	0	0	0	0	0	44,580		
事業費内訳	投資的事業補助費等			44,580		44,580						44,580		
	扶助費					0						0		
	繰出金					0						0		
	その他					0						0		
財源内訳	国道支出金					0						0		
	地方債				44,500	44,500						44,500		
	その他					0						0		
一般財源	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	80		
特記事項	総事業費の打ち1/2は国費等補助予定。補助残の1/3を補助予定。													

③事業を実施したことにより期待される成果

■作物別の乾燥施設を設置することにより円滑な乾燥調製を進めることができ、農家負担の軽減につなげることができる。

活動指標(事業量や実施回数など活動量)

指標名	施設整備						
指標式							
区分	基準年(H26)	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	目標値(H30)	単位
目標値				2			箇所